

Et eksempel på en tidsplan med angivelse af arbejdsgangene og betalingsterminer.

TIDSPLAN FOR DEN I FÆLLESSKAB VALGTE BEHANDLING.

Navn: AAAA

Cpr. nr. 000000– 0000

Her angives antal arbejdsdage mellem de enkelte besøg

1. **BESØG:** injektion til 3+3.og endo - behandling påbegyndes. Der lægges **(60)min** samtidigt bedøvelse til +6 , broen deles og fjernes som aftalt. Aftryk ok til individuel aftryksske. 1/3

3 a 4 dage

2. **BESØG:** injektion 3+3 som rodfyldes trim af ind. ske påbegyndes .
(60) glasionomerfyldninger i 3+3.

3. **BESØG:** aftryk til midlertidig protese med to T-bøjler
(30)min aftryk sendes til laboratoriet. **NB 3+3 skal kortes på model**

Ca 7 dage

4. **BESØG:** aflevering og justering af midlertidig protese..
(40)min – 3+3 afkortes og indpasses så vi ikke i januar står uden tænder.

Ca. 10-12 dage

5. **BESØG:** kontrollere. Bidhævningen nyt aftryk til endelig aftryksske.
(30)min jule,nytårs-pause. 2/3

Ca. 10dag

6. **BESØG:** præparation til to rodkapper og aftryk.
(90)min sendes til laboratoriet. Provisorier til 3+3.

7. **BESØG:** indprøvning af unitor med rodkapper.
(40)min nyt sammenbid. Tilbage til Codent.

Aftales, få dage senere.

8. **BESØG: prøve tandopstillingen**
(30)min

9. **BESØG:** aflevere og cementere to rodkapper.
(60)min

10. **BESØG: Kontrol af funktion og tilpasning.**
(30)min Kontrol af behandlingen og udfyldelse af VAS – skala. 3/3

Yderligere konsultationer kan blive nødvendige. Der kan forekomme forsinkelser på laboratoriet, hos postvæsenet og vi kan behøve mere tid til de enkelte arbejdsfaser.

Vi bestræber os på at overholde planlægningen.

EVT. ÆNDRINGER I PLANLÆGNINGEN